

**ГРАФИК  
ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В ООО «АРКТИК СПГ 2»**

№ п/п	Наименование этапа выполнения работ	Планируемая дата начала этапа выполнения работ	Планируемая дата окончания этапа выполнения работ	Ответственный
1.	Формирование и согласование заявки на оказание услуг по СОУТ по договору с подрядчиком	июль 2025	июль 2025	Начальник отдела промышленной безопасности и охраны труда Рожков Р.В.
2.	Идентификация вредных и опасных производственных факторов на рабочих местах, проведение замеров факторов среды и трудового процесса	август 2025	август 2025	Подрядчик
3.	Сопровождение подрядчика при проведении замеров факторов среды и трудового процесса	август 2025	август 2025	Члены Комиссии
4.	Оформление Отчетов	сентябрь 2025	сентябрь 2025	Подрядчик
5.	Рассмотрение, выдача замечаний и согласование Отчетов после получения Отчетов от подрядчика	в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Отчетов от подрядчика		Члены Комиссии
6.	Повторное рассмотрение Отчетов, после устранения замечаний подрядчиком и получения скорректированных Отчетов	в течение 3 (трёх) рабочих дней после устранения замечаний подрядчиком и получения скорректированных Отчетов		Члены Комиссии
7.	Уведомление подрядчика об утверждении Отчетов	в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты утверждения Отчетов		Члены Комиссии / главный специалист отдела промышленной безопасности и охраны труда Зюбенко А.В. / специалист 1 категории отдела промышленной безопасности и охраны труда Минахметова А.А.
8.	Передача Отчетов после их утверждения в Федеральную государственную систему учета результатов проведения СОУТ	в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты утверждения Отчетов		Подрядчик

№ п/п	Наименование этапа выполнения работ	Планируемая дата начала этапа выполнения работ	Планируемая дата окончания этапа выполнения работ	Ответственный
9.	Утверждение мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения Отчетов		Председатель Комиссии
10.	Ознакомление работников с картами СОУТ в ООО «Арктик СПГ 2» под подпись	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения Отчетов		Члены Комиссии / главный специалист отдела промышленной безопасности и охраны труда Зюбенко А.В. / специалист 1 категории отдела промышленной безопасности и охраны труда Минахметова А.А. / начальник участка охраны труда Зайцев В.А. / начальник отдела охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды Керимов Ф.Р.
11.	Размещение информации о проведении СОУТ на официальном сайте Общества в разделе «Охрана труда»	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения Отчетов		Директор по информационным технологиям Варгашкин С.А.
12.	Установление работникам гарантий и компенсаций и внесение изменений в трудовые договоры работников, на чьих рабочих местах была проведена СОУТ	в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты утверждения Отчетов		Начальник управления по работе с персоналом Гофман Д.В.